



# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

## ПРИКАЗ

«  » 22 ИЮН 2018 г.

№ 666

г. Салехард

### **Об утверждении План – графика внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе с 2018 года**

В соответствии с письмом Министерства образования и науки от 10 мая 2018 года №ИП-352/09, методическими рекомендациями о создании и функционировании регионального модельного центра дополнительного образования детей, утвержденными Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Кагановым от 31 марта 2017 года №61/09 ВН, в целях поэтапного внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый План – график внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе с 2018 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента - начальника управления экономики и финансов департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, заместителя директора департамента – начальника управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Директор департамента

М.В. Кравец

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 22.06 2018 года № 666

**План – график внедрения системы персонифицированного финансирования  
дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе с  
2018 года**

№	Задача	Период			Ответственный исполнитель	Результат
		разработка	согласование	принятие		
<b>I этап. Разработка модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ПФДО, ЯНАО)</b>						
1	Разработка правил и концепции ПФДО в ЯНАО	июнь 2018	Июль 2018	Сентябрь 2018	Завоюра Н.В.	Приказ департамента образования ЯНАО (далее - ДО) об утверждении Правил ПФДО в ЯНАО
2	Разработка модели ПФДО в ЯНАО	Июнь 2018	Июль 2018	Сентябрь 2018	Завоюра Н.В. Котенёва О.И. (техническая часть)	Приказ ДО об утверждении Модели ПФДО в ЯНАО
<b>II этап. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей введение и реализацию ПФДО</b>						
1	Разработка распоряжения Правительства ЯНАО «О плане мероприятий («дорожной карте») по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительного образования) в ЯНАО на 2019-2025 годы»	январь 2019	Февраль 2019	Март 2019	Завоюра Н.В.	Распоряжение Правительства ЯНАО
2	Разработка Концепции персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе	январь 2019	Февраль 2019	Март 2019	Завоюра Н.В.	Трехсторонний приказ (Образование + Культура + Спорт)
3	Разработка Распоряжения Правительства ЯНАО «О проведении апробации системы	январь 2019	Февраль 2019	Март 2019	Патока И.С.	Распоряжение Правительства ЯНАО

№	Задача	Период			Ответственный исполнитель	Результат
		разработка	согласование	принятие		
	персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЯНАО»					
<b>III этап. Апробация ПФДО</b>						
1.	Организация работы по приобретению неисключительных прав на использование информационной системы «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей» сроком на 40 лет	-	-	до 30 декабря 2019	Котенёва О.И.	Приобретение неисключительных прав на использование информационной системы ПФДО. Запуск портала ПФДО
2.	Определение регионального оператора* системы ПФДО и его функций  Определение муниципального* оператора системы ПФДО и его функций	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Завоюра Н.В.  Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ)	Приказ ДО  Приказы ОМСУ
3.	Определение ответственных лиц за реализацию проекта на муниципальном уровне	В течение 10 дней после вступления в силу Распоряжения Правительства ЯНАО об апробации системы ПФДО			Руководители ОМСУ	Приказ ОМСУ
4.	Подготовка графика принятия муниципальных правовых актов и реализации мероприятий по введению ПФДО на местном уровне	В течение 10 дней после вступления в силу региональных нормативных правовых актов по ПФДО			Руководители ОМСУ	Приказ ОМСУ
5.	Утверждение муниципальных правовых актов по внедрению системы ПФДО (Программа ПФДО, План мероприятий – «Дорожная карта»)	В соответствии с графиком принятия муниципальных правовых актов и реализации мероприятий по введению ПФДО на местном уровне (п.4)			Руководители ОМСУ	Муниципальные правовые акты Администрации МО
6.	Утверждение порядка предоставления сертификатов дополнительного образования на местном уровне (на основе Концепции и Правил ПФДО на региональном уровне)	2019 год			Руководители ОМСУ	Муниципальные правовые акты Администрации МО
7.	Внесение изменений в	2019 год			Руководители	Муниципальные

№	Задача	Период			Ответственный исполнитель	Результат
		разработка	согласование	принятие		
	муниципальные программы развития образования в части включения мероприятия по обеспечению получения образования детей в рамках системы ПФДО				ОМСУ	правовые акты Администрации МО
8.	Создание реестра образовательных программ дополнительного образования, включаемых в систему ПФДО  Расчет нормативных стоимостей образовательных программ, включенных в реестр	Июль 2019	Август 2019	Сентябрь 2019	Руководители ОМСУ	Приказ об утверждении Реестра образовательных программ дополнительного образования, включенных в систему ПФДО.  Муниципальные правовые акты Администрации МО
9.	Проведение кампании по информированию в СМИ, на официальных сайтах, в организациях дополнительного образования о введении системы ПФДО Разработка и распространение памятки для родителей	2019 год			Руководители ОМСУ	Памятка для родителей Размещение статей в СМИ
10.	Проведение кампании по предварительной записи детей на обучение по программам дополнительного образования (мониторинг востребованности)	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Руководители ОМСУ	Список детей на обучение по программам дополнительного образования (мониторинг востребованности)
11.	Создание реестра сертификатов дополнительного образования на местном уровне	Октябрь 2019	-	Декабрь 2019	Руководители ОМСУ	Реестр сертификатов дополнительного образования
12.	Создание реестра поставщиков образовательных услуг Включение поставщиков образовательных услуг в информационную систему ПФДО	октябрь 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Руководители ОМСУ ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО)	Реестр поставщиков образовательных услуг. Загрузка поставщиков в систему ПФДО
13.	Включение муниципальных уполномоченных	-	-	Декабрь 2019	Муниципальный оператор	Муниципальные уполномоченные

№	Задача	Период			Ответственный исполнитель	Результат
		разработка	согласование	принятие		
	организаций** в информационную систему ПФДО				системы ПФДО, муниципальные уполномоченные организации	организации в информационной системе ПФДО
14.	Запуск Портала ПФДО в режиме апробации	с 30 января 2020 года	-	-	РЦОКО Руководители ОМСУ	Портал ПФДО функционирует в режиме апробации
15.	Создание личных кабинетов для муниципальных уполномоченных организаций в информационной системе Загрузка сертификатов дополнительного образования в систему	-	-	Январь 2020	РЦОКО (создание личных кабинетов) Руководители ОМСУ (загрузка сертификатов) Завоюра Н.В. (проверка данных)	Личные кабинеты с паролями
16.	Заключение соглашений о возмещении затрат между поставщиками образовательных услуг и муниципальными уполномоченными организациями	Декабрь 2019	-	Январь 2020	Руководители ОМСУ Муниципальные уполномоченные организации	Соглашения на 2020-2021 учебный год
17.	Обеспечение организационно-технологического сопровождения. Апробация внедрения системы ПФДО на региональном и муниципальном уровнях	Январь 2020	-	Июнь 2020	ДО ЯНАО РЦОКО Руководители ОМСУ	Сопровождение, устранение ошибок, выявленных в ходе апробации
18.	Подведение итогов апробации, доработка правовой документации, доработка системы ПФДО при необходимости	-	-	Июнь 2020	Завоюра Н.В. РЦОКО, ОМСУ	Итоги апробации
<b>IV этап. Штатная эксплуатация ПФДО</b>						
1.	Осуществление консультативной, методической и правовой поддержки перехода на ПФДО	С июня 2020	-	-	Завоюра Н.В. Долгушина И.В.	Работа системы ПФДО в штатном режиме
2.	Осуществление консультационно-технического сопровождения внедрения системы ПФДО	С июня 2020	-	-	Котенёва О.И.	Работа системы ПФДО в штатном режиме

\*Региональный оператор системы ПФДО – участник системы ПФДО, уполномоченный департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на осуществление методического, информационного сопровождения системы ПФДО, проведение добровольной

сертификации дополнительных образовательных программ, ведение реестров участников системы ПФДО, проведение независимой оценки качества в рамках системы ПФДО, осуществление управления системой ПФДО

\*Муниципальный оператор системы ПФДО – участник системы ПФДО, уполномоченный органом местного самоуправления осуществляющего управление в сфере образования на осуществление методического, информационного сопровождения системы ПФДО, проведение добровольной сертификации дополнительных образовательных программ, ведение реестров участников системы ПФДО, проведение независимой оценки качества в рамках системы ПФДО, осуществление управления системой ПФДО

\*\*Муниципальная уполномоченная организация – участник системы ПФДО, уполномоченный органом местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, на ведение реестра детей - участников системы ПФДО, осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между родителями детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг.